



COMUNE DI SEMIANA

Via Vittorio Veneto 20 – 27020 SEMIANA (PV)

C.F. e P.I. 00471430181

Tel./Fax 0384/804615

E-mail: info@comuneseimiana.pv.it

“RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”

CUP G33B20000100006 - CIG: 84801297D3..

IMPRESA: **BROCCHIERI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in Pavia (PV),
Viale Montegrappa n. 15 – Cod. Fiscale e Partita IVA 02086940182

DETERMINA di affidamento del Responsabile Servizio Tecnico n. 89 del 11/11/2020.

CONTRATTO : scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, IN CORSO DI STIPULA.

Importo a base d'asta dei lavori e delle spese	€	47.596,14.-
Deduzione ribasso del 6,20%	€	<u>2.590,96.=</u>
Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/08)	€	44.645,18.+
	€	<u>1.250,00.=</u>
IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO DEI LAVORI E DELLE SPESE	€	45.895,18.=



PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno **duemilaventi** il giorno **18** (diciotto) del mese di **novembre**,

in seguito a preavviso del sottoscritto Geometra Direttore dei Lavori, si sono trovati sul posto i

Signori:

- Geom. Simona Piovan, Direttore dei Lavori;

- Sig. Brocchieri Fabio Stefano, in qualità di Legale Rappresentante della ditta **BROCCHIERI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Pavia in Viale Montegrappa n. 15, affidataria dei lavori;
- Geom. Carnevale Chiara, Sindaco Pro Tempore del Comune di Semiana.

VISTI

- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori in parola, redatto dalla geometra Piovan Simona, Responsabile del Settore Tecnico in gestione associata, dell'importo complessivo di Euro 42.000,00 e approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 49 del 28/08/2020 ;
- la determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 90 del 11/11/2020 recante ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE – VIA MARCONI", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta BIANCHI SCAVI S.R.L. con sede in Gambolo' (PV).";
- l'art. 32, comma 8, del del D. Lgs. n. 50/2016 ove viene disposto che, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico, è facoltà della S.A. procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto (scrittura privata);

Il sottoscritto Direttore Lavori

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza, nelle more della stipula di scrittura privata tra le parti, come di seguito specificato.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, rilevando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori; ha dato le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune all'affidatario e questi, fornito già di copia del progetto,



ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Più specificatamente la suddetta Impresa, come qui rappresentata, si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di affidamento:

1) il lavoro deve compiersi in **60** (sessanta) giorni, naturali successivi e continui, che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno **17 gennaio 2021** (questo compreso);

2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;

4) per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al progetto.

LA DITTA AFFIDATARIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
BROCCHERI COSTRUZIONI SRL
VIA FRATELLI MEDE (PV) - P.I. 02086940182
Tel. 0376/820999 - 3394703977
Broccheri Fabio Stefano
brocchiericostruzioni srl@gmail.com

LA DIREZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Simona Piovani



IL SINDACO

Geom. Carnevale Chiara