

COMUNE DI SEMIANA
PROVINCIA DI PAVIA

Prot. 1921 del 14.09.2022

DETERMINA N. 76 DEL 14.09.2021 - CUP G32F22000450006 – CIG 9405129DF7

Oggetto: *“PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO A EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PROPRIETA' COMUNALI”*

Intervento presso Immobili via Vittorio Veneto 20 (Municipio) e di via Velezzo (Cimitero),

Committente: Comune di Semiana nella persona del Sindaco Pro Tempore Chiara Carnevale

Impresa/e: impresa LONGO SALVATORE con sede legale in VIA GIOVANNI XXIII n. 34 27030 TORRE BERETTI E CASTELLARO (PV) C.F. LNGSVT77L31F080V

Importi Di Progetto: € 17.133,38 oltre oneri della sicurezza di € 500,00 ed esclusa Iva al 22%

Importi Contrattuali: € 17.133,38 oltre oneri della sicurezza di € 500,00 ed esclusa Iva al 22%

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di Settembre, per l'esecuzione del succitato lavoro, che deve essere compresa in 200 giorni, che s'intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti col giorno 02.04.2023, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul luogo sig. LONGO SALVATORE Amministratore - Rappresentante dell'impresa LONGO SALVATORE., ed il sottoscritto Direttore dei Lavori.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del Capitolato d'appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto agli appaltatori e, questi, forniti già di copia del Capitolato e dei tipi allegati al contratto, hanno dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotti di tutti gli obblighi connessi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Semiana (PV), 14.09.2022

II RUP

Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Paola Zula Brugin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

la Ditta LONGO SALVATORE

LONGO SALVATORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93